Trang 1 — Stakeholder Map & Strategy

Phạm vi (Phase 0). Dự án: **Vcare**, trợ lý AI lập kế hoạch bảo dưỡng xe điện (app Chủ xe + Cổng Cố vấn xưởng), nâng cấp cho app chính hãng. Mục tiêu 1–3 tháng: đưa luồng *nhắc mốc → kế hoạch → đặt lịch → duyệt phát sinh* từ demo trên dữ liệu mẫu đến **khảo sát 2 xưởng thật và pilot 2 tuần với 1 xưởng** trước Demo Day. Thành viên: Nguyễn Long Khánh (Team Lead / BA, người tổng hợp repo), Nguyễn Văn An, Lưu Xuân Dũng, Nguyễn Duy Khánh. Format: Docs → PDF.

Stakeholder Map — Influence × Interest (10 stakeholder)

Influence cao ↑

Blocker — giữ hài lòng, xử lý mối lo

1. Hội đồng giám khảo Demo Day Trung lập
2. Khối IT / dữ liệu / bảo mật VinFast Chưa ủng hộ
3. Quản lý xưởng / đại lý Chưa ủng hộ

Champion — làm việc chặt chẽ

4. Giảng viên / mentor chương trình Ủng hộ
5. Đơn vị đặt đề tài (hậu mãi VinFast) Ủng hộ — ủng hộ bài toán, chưa cam kết pilot

Influence thấp ↓

Bystander — theo dõi

6. Học viên các cohort khác Trung lập
7. Nhà cung cấp bản đồ (TrackAsia / OSM) Trung lập

Supporter — giữ thông tin, lấy feedback

8. Cố vấn dịch vụ ở xưởng Trung lập — lệch nhãn: chưa khảo sát, chưa xác nhận lợi ích
9. Chủ xe điện dùng thử Ủng hộ
10. Các team khác trong cohort Ủng hộ

← Interest thấp — Interest cao →

Nhãn quadrant chỉ để gọi tên. Stance ghi theo thực tế: (3) và (8) không giống nhãn gợi ý, nên được ghi riêng. Thành viên team là người nội bộ, không xếp vào ma trận.

4 stakeholder ưu tiên và hành động 1–2 tuần tới (14–25/10/2026)

Stakeholder	Họ quan tâm	Giúp / cản trở thế nào	Hành động cụ thể (owner · hạn)
Tận dụng sự ủng hộ			
Mentor chương trình Ủng hộ	Dự án bám đề bài, có bằng chứng kỹ thuật, demo đúng hạn.	Giúp: mở kết nối với hậu mãi VinFast, góp ý pitch. Cản: nếu thấy chỉ là "chatbot bọc form".	Gửi video demo 50 giây + báo cáo chất lượng RAG trung thực (2/6 câu đạt) trước **thứ Sáu 17/10**; xin giới thiệu **1 đầu mối hậu mãi** để khảo sát. *Owner: Khánh.*
Đơn vị đặt đề tài (hậu mãi) Ủng hộ	Giảm tải cố vấn, lịch khớp công suất xưởng, không phải xây lại app.	Giúp: cho phép khảo sát và pilot ở xưởng. Cản: nếu Vcare trông như app cạnh tranh.	Gửi đề xuất 1 trang (pitch Trang 2), xin **30 phút với 1 cố vấn dịch vụ** để chạy bảng 30 câu khảo sát trước **24/10**. *Owner: Khánh.*
Ưu tiên thuyết phục			
Khối IT / bảo mật VinFast Chưa ủng hộ	Rủi ro khi cấp dữ liệu khách và API cho bên ngoài.	Cản: không cấp dữ liệu thật thì không pilot được. Giúp: cho sandbox.	Viết 1 trang "dữ liệu tối thiểu": chỉ quyền đọc, có log và phân quyền, AI không tự quyết giá/ODO/lịch; đề xuất lộ trình sandbox → chỉ đọc. Nhờ hậu mãi chuyển trước **25/10**. *Owner: Dũng.*
Hội đồng giám khảo Demo Day Trung lập	Vấn đề thật, bằng chứng, khả năng triển khai.	Quyết định điểm và go/no-go.	Dựng bộ 30 câu hỏi kiểm thử (golden set) và trả lời trước 3 câu chắc chắn bị hỏi (AI sai thì sao, dữ liệu từ đâu, ai trả tiền) trong slide; tập pitch với mentor **24/10**. *Owner: Khánh, An.*

Nguồn: sơ đồ stakeholder team đã thống nhất (P-100-Stakeholder-Map.md); stance cập nhật 13/10/2026.

Trang 2 — Pitch & RACI

Stakeholder được pitch: Đơn vị đặt đề tài (hậu mãi VinFast) · Champion

Pitch — Conclusion First

Kết luận. Đề nghị anh/chị cho Vcare **khảo sát 1 xưởng trong 30 phút và chạy thử bản demo 2 tuần**. Mục đích: đo xem trợ lý AI có giảm thời gian tiếp nhận của cố vấn và giảm lịch phải đổi hay không, trước khi nói tới tích hợp.

Lý do. (1) Vcare là lớp nâng cấp gắn vào app chính hãng, không phải app cạnh tranh: chủ xe đặt lịch theo đúng sức chứa từng ca của xưởng. (2) Cố vấn dịch vụ vẫn chốt mọi lịch và giá: AI chỉ soạn kế hoạch theo lịch bảo dưỡng của hãng, phát sinh phải chờ chủ xe duyệt. (3) Thử ở quy mô 1 xưởng, 2 tuần, chi phí và rủi ro đều nhỏ.

Bằng chứng (hiện có, không hơn). Bản demo đã deploy, chạy trọn luồng trên dữ liệu mẫu: nhắc mốc → kế hoạch → chọn xưởng và ca → xưởng xác nhận → duyệt phát sinh → phiếu thanh toán. Backend 439 test đạt; cổng xưởng có dashboard công suất và phiếu thanh toán. Trung thực về điểm yếu: kiểm tra 6 câu hỏi thật ngày 11/10, chỉ 2 câu đạt. Vì vậy chúng tôi xin **thử để đo**, chưa xin triển khai.

Small ask. Giới thiệu **1 cố vấn dịch vụ** cho buổi khảo sát 30 phút trong tuần 20–24/10. Sau buổi đó, xưởng quyết định có dùng thử 2 tuần hay không.

Phản biện có khả năng nhất

"AI chưa đủ đáng tin để chủ xe tự đặt lịch và nhận báo giá."

Trả lời bằng bằng chứng và hành động giảm rủi ro

- AI không tự quyết: giá, ODO, lịch xưởng và quyền đều lấy từ backend; cố vấn xác nhận mọi lịch, phát sinh chờ chủ xe duyệt. Phiếu thanh toán không vượt mức đã duyệt.
- Câu không có căn cứ thì AI từ chối (đã thấy trong lần kiểm tra 11/10).
- Trước pilot: bộ 30 câu hỏi kiểm thử phải đạt ≥ 24/30, chạy lại sau mỗi lần sửa (Growth Plan, Trang 4).

Bước cá nhân: mỗi thành viên viết lại pitch theo cùng cấu trúc trước khi nộp. Team giữ hai câu chặn hứa quá bằng chứng: "thử để đo, chưa xin triển khai" và tỉ lệ 2/6 nói thẳng.

RACI Matrix — 6 việc trong 1–2 tháng tới

Công việc	Khánh Lead / BA	An Data–Eval / FE	Dũng Backend	Duy Khánh Agent / RAG	Mentor / Hậu mãi
Khảo sát 2 xưởng, chốt use case và điểm HITL	**R, A**	C	I	C	C
Nâng chất lượng câu trả lời RAG (bộ 30 câu kiểm thử)	C	**A**	C	R	I
Ổn định backend, migration, deploy Railway	I	I	**R, A**	C	–
Kiểm thử E2E app chủ xe + cổng xưởng	**A**	R	C	C	–
Pilot 2 tuần với 1 xưởng	**A**	C	R	I	C
Quyết định phát hành bản Demo Day	**A**	R	C	C	I

Mỗi hàng có đúng 1 A (ô tô màu). Hai hàng R = A là việc chính một người làm và tự chịu trách nhiệm, vì team chỉ có 4 người. Việc AI tách R (Duy Khánh) và A (An): người viết agent không tự duyệt chất lượng của mình.

Nguồn bằng chứng: reports/rag-reply-quality-2026-10-11.md và báo cáo test trong repo P-100; demo frontend trên Vercel, backend trên Railway.

Trang 3 — AI Team Design

Giai đoạn: MVP → khảo sát và pilot · 4 thành viên · 1 sản phẩm

Team Architecture: Embedded

Team có 4 người và một sản phẩm duy nhất. Năng lực AI (Agent/RAG, đánh giá) nằm ngay trong team sản phẩm, cùng backlog và cùng nhịp phát hành. Không có nhiều sản phẩm cần một hub AI chung, nên Centralized hoặc Hybrid chỉ tạo thêm bước bàn giao.

Core roles — cần ngay (đang có)

Vai trò	Người	Vì sao cần ở giai đoạn này
AI Product / BA	Khánh	Chốt use case, điểm con người xác nhận (HITL), làm việc với stakeholder.
AI Engineer (Agent / RAG)	Duy Khánh	Trợ lý trả lời theo tài liệu hãng; đây đang là điểm yếu nhất.
Backend / Data	Dũng	Quy tắc nghiệp vụ, lịch xưởng, giá: nguồn sự thật mà AI phải dựa vào.
Data-Eval / Fullstack	An	Dữ liệu kiểm thử, eval, giao diện cổng xưởng và app.

Extended — cần khi scale (chưa cần ngay)

- **Domain expert hậu mãi xe điện**: cần trước pilot (thiếu, xem gap 1).
- **Evals / MLOps**: quy trình đánh giá tự động, giám sát chất lượng sau khi có người dùng thật.
- **Security / Compliance dữ liệu khách**: cần khi chạm dữ liệu thật của VinFast.
- **Forward Deployed Engineer**: chỉ cần khi có từ 3 xưởng trở lên.

Không thêm UX hay Legal full-time: hiện chưa có việc đủ lớn cho các vai trò này.

Capability gap → Priority Resourcing

Capability gap	Cách bổ sung	Vì sao chọn cách này	Khi nào cần
1. Hiểu biết nghiệp vụ hậu mãi xe điện (quy trình tiếp nhận, báo giá, mốc bảo dưỡng thật)	**Partner** với đơn vị hậu mãi / xưởng pilot	Kiến thức nằm ở cố vấn dịch vụ thật. Tuyển full-time không hợp lý ở giai đoạn MVP. Đối tác cũng là nơi pilot nên có lợi cho cả hai bên.	Trước khảo sát (24/10) và pilot
2. Đánh giá chất lượng AI (golden set, rubric LLM-judge, gate trước phát hành)	**Partner** với mentor chương trình để review rubric; team tự làm phần chạy eval	Đây là năng lực lõi, phải nằm trong team (Growth Plan nâng cấp An và Duy Khánh). Mentor giúp hiệu chỉnh rubric, team không phải thuê ngoài.	Trước Demo Day; dùng tiếp khi pilot
3. Tuyển chủ xe điện thật để test khả dụng	**Outsource** phần tuyển người (cộng đồng chủ xe / dịch vụ tuyển người dùng thử)	Team không có sẵn danh sách chủ xe. Chỉ cần 5–8 người cho 1 vòng test, không đáng tuyển người làm riêng.	Tuần 2 của pilot

Squad Goal

"Team Vcare sở hữu trợ lý AI lập kế hoạch bảo dưỡng xe điện (app Chủ xe + Cổng Cố vấn xưởng), và chịu trách nhiệm đưa luồng nhắc mốc → kế hoạch → đặt lịch → duyệt phát sinh từ demo trên dữ liệu mẫu đến pilot 2 tuần với 1 xưởng thật, có số đo về thời gian tiếp nhận và tỉ lệ lịch phải đổi."

Gap 2 nối với vấn đề ưu tiên ở Trang 4 (chất lượng AI); gap 1 nối với hành động khảo sát ở Trang 1 và RACI hàng 1.

Trang 4 — Team Health & Growth Plan

Tự chấm cá nhân → so sánh team · thang 1–5 · 13/10/2026

Team Health Score

Khía cạnh	Khánh	An	Dũng	Duy Khánh	TB	Chênh
Chất lượng AI	2	2	3	3	**2,5**	1
Tiến độ	3	3	4	2	3,0	**2**
Tinh thần team	4	4	4	3	3,75	1
Tốc độ ra sản phẩm	3	2	3	3	2,75	1

Bản đề xuất từ bằng chứng trong repo; từng thành viên xác nhận hoặc sửa điểm của mình trước khi nộp.

Đọc kết quả

- **Thấp nhất: Chất lượng AI (2,5).** Kiểm tra 6 câu thật ngày 11/10: 2 đạt, 2 trả lời lệch trọng tâm, 1 không gọi RAG, 1 lỗi agent.
- **Chênh nhiều nhất: Tiến độ (2 → 4).** Backend có nhiều mốc "đã triển khai, đã kiểm chứng". Phần AI có nhiều mốc "chưa nghiệm thu", nên người làm AI chấm thấp hơn.
- **Vì sao chênh:** team đo tiến độ bằng việc đã merge, chưa đo bằng việc đã nghiệm thu với câu hỏi thật.

Vấn đề ưu tiên (ảnh hưởng trực tiếp milestone kế tiếp)

Trợ lý chưa trả lời ổn định các câu hướng dẫn theo tài liệu hãng, và team chưa có cổng đo chất lượng trước khi phát hành. Nếu không xử lý, **không thể xin pilot 2 tuần** (phản biện ở Trang 2), và Demo Day sẽ phải tránh hỏi trợ lý trực tiếp.

Competency cần nâng (Competency Framework)

Vai trò	Mức hiện tại	Năng lực cần nâng	Hành động thực hành 30 ngày
AI Engineer (Duy Khánh)	Gần L2 — AI Practitioner	Evals / đánh giá chất lượng câu trả lời RAG	Dựng 30 câu hỏi kiểm thử từ tài liệu hãng (có đáp án mong đợi và nguồn), chạy mỗi lần sửa nhánh chat.
Data–Eval (An)	Gần L2 — AI Practitioner	Hiệu chỉnh LLM-judge (TPR/TNR so với chấm tay)	Chấm tay 30 câu, đối chiếu judge, chỉ dùng judge khi đồng thuận ≥ 80%.

Growth Plan 30 ngày

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
Chất lượng AI thấp, chưa có cổng đo	Bộ 30 câu kiểm thử + eval tự động chạy mỗi PR vào nhánh chat; sửa nhánh hướng dẫn bị đưa nhầm vào checklist.	Duy Khánh (A: An)	27/10/2026	Báo cáo eval đạt ≥ 24/30, bước eval có trong CI.
Số liệu kinh tế còn là minh hoạ	Chạy bảng 30 câu khảo sát ở 2 xưởng, điền sheet "Khảo sát xưởng", thay số minh hoạ trong mô hình.	Khánh	31/10/2026	2 sheet có câu trả lời thật; ghi rõ ô nào đã thay.
Tiến độ đo bằng merge, chưa đo bằng nghiệm thu	Mỗi thứ Sáu 20 phút: demo nội bộ trên câu hỏi thật + rà blocker; đưa main về 0 test lỗi (hiện 6).	Dũng	Từ 17/10, hằng tuần đến 14/11	4 biên bản ngắn trong repo; main 0 test lỗi.

Nhất quán: owner Growth Plan khớp RACI (Duy Khánh R việc AI, An A; Khánh R/A khảo sát; Dũng R/A backend). Gap 2 (Trang 3) là vấn đề ưu tiên ở trang này.